

План-график по подготовке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 245 имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
				Уровень образовательной организации
1	2	3	4	5
1	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС			
1.1	Определение лица, ответственного в школе за координацию вопросов введения обновленных ФГОС	Февраль 2022 года	Администрация школы	
1.2	Создание постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС	Март— апрель 2022 года	Администрация школы и председатели МО	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленных ФГОС
1.3	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Директор М.Н. Матвеева Зам. директора по УВР	Приняты меры по обеспечению введения обновленных ФГОС в образовательных организациях
1.4	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Декабрь 2021 года	Администрация школы	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС
1.5	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в школе	Январь, апрель, июль, октябрь 2022 года	Администрация школы	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.6	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Апрель — декабрь 2022 года	Зам. директора по УВР, библиотекарь, зам. по АХЧ	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2	Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленных ФГОС			
2.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС	Февраль — апрель 2022 года	Директор М.Н. Матвеева, Зам. директора по УВР	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС в школе. Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном и районном уровнях и на уровне образовательной организации
2.2	Разработка плана мероприятий по научно-методическому	Февраль—	Зам. директора	Руководящие и педагогические работники

	сопровождению введения в школе обновленных ФГОС	март 2022 года	по УВР	образовательных организаций приняли участие в мероприятиях Плана
2.3	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль— март 2022 года	Зам. директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС образовательными организациями
3	Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС			
3.1	Организация деятельности учебно-методических объединений	Февраль — апрель 2022 года	Зам. директора по УВР. Председатели ШМО	Организована деятельность учебно- методических объединений
3.2	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	В течение года	Администрация школы	Педагогические работники образовательных организаций имеют документ о повышении квалификации
3.3	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС	Январь, февраль, март, май, июнь 2022 года	Администрация школы	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
3.4	Участие в региональных научно- практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	Январь— июнь 2022 года	Директор М.Н. Матвеева	Обсуждение общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.5	Распространение лучших практик введения обновленных ФГОС	В течение года	Директор М.Н. Матвеева	Обеспечение участия представителей педагогического сообщества школы в мероприятиях по распространению лучших практик на уровне региона, федерации.
3.6	Координация сетевого взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	Январь — декабрь 2022 года	Администрация школы	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне образовательных организаций
3.7	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков, электронных образовательных ресурсов	Сентябрь— декабрь 2022 года	Администрация школы	Обеспечено информационно-методическое сопровождение применения педагогами методических пособий, видеоуроков, электронных образовательных ресурсов
3.8	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022 года	Администрация школы	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.9	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Зам. директора по УВР.	Достигнуто повышение качества образования

3.10	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Зам. директора по УВР.	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС			
4.1	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март— август 2022 года	Администрация школы	Синхронизированы процессы обучения управленческих команд на территории районов Санкт-Петербурга
4.2	Обеспечение повышения квалификации руководителя общеобразовательной организации, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	Январь 2023 года	Администрация школы	Синхронизированы процессы обучения управленческих команд на территории районов Санкт-Петербурга
5	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС			
5.1	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования»	В течение года	Зам. директора по УВР	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам
5.2	Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС	Ежемесячно	Администрация школы	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленных ФГОС, информация на сайте школы
5.3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	В течение года	Администрация школы	Принято участие в просветительских мероприятиях
6	Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий			
6.1	Анализ рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в образовательной организации	Июнь — август 2022 года	Администрация школы	Приняты меры/управленческие решения в образовательных организациях в соответствии с рекомендациями
6.2	Организация контрольно-диагностических собеседований с учителями с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	Сентябрь-декабрь 2022 года	Зам. директора по УВР	Обеспечено выявление точек риска в решении задач введения обновленных ФГОС на уровне каждого образовательного учреждения района. Оказана помощь региональных экспертов районам Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленных ФГОС
6.3	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	Декабрь 2022 года	Зам. директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в обновленных ФГОС
6.4	Осуществление мониторинга и контроля использования школой примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	Зам. директора по УВР	Обеспечено единство образовательного пространства